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ID Nome attività Durata Importo

1 Baraccamenti e recinzioni 5 g 0,00

2 tracciamento e cartellonistica e segnaletica provvisoria 2 g 0,00

3 rilievo e picchettamento 2 g 0,00

4
scavo di scotico  e a sezione per intubamento fosso campe
... gio temporaneo terre di scavo o allontanement...

4 g 0,00

5 geotessuti e strati di fondazione stradale 13 g 0,00

6
posa dorsali fognature, pozzetti e cassoni di laminazione ...
fondazione stradale e allacciamento alle fognature e reti

19 g 0,00

7
scavo, posa in opera di corrugati impiantistici, pozzettature
connesse e rinterro e tubazioni

15 g 0,00

8
cordonati, zanelle, pozzetti caditoie stradali e collegamenti
alle dorsali

17 g 0,00

9 fondazioni pali di illuminazione  e cablaggi 9 g 0,00

10 modifiche al marciapiede via santi 3 g 0,00

11
montaggio pali di illuminazione e corpi illiminanti e
completamento cablaggi

3 g 0,00

12
sistemazione terre di scavo o provenienza esterna,
realizzazione impianto irrigazione, semina e piantumazione

10 g 0,00

13 rifilatura e sagomatura fosso campestre e recinzione 6 g 0,00

14 pavimentazione in autobloccanti 15 g 0,00

15
ripristinie completamenti pavimentazioni sul perimetro
stradale esterno

3 g 0,00

16 pavimentazione in conglomerato bituminoso 8 g 0,00

17 completamento cablaggi  impianti elettrici e speciali 6 g 0,00

18 segnaletica orizzontale e verticale 5 g 0,00

19 forniture in opera 5 g 0,00

20 smontaggio cantiere logistico e ultime recinzioni 3 g 0,00
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